

ÎNFIINȚAREA UNEI CREȘE ÎN MUNICIPIUL VULCAN

GRAFIC DE EXECUTIE (TERMEN 24 luni)

Nr. crt.	ACTIVITATEA	trimestrul I	trimestrul II	trimestrul III	trimestrul IV	trimestrul V	trimestrul VI	trimestrul VII	trimestrul VIII
1	PREDARE AMPLASAMENT								
2	DESFACERI								
3	INSTALATII								
4	STRUCTURA								
5	ARHITECTURA								
6	AMENAJARI EXTERIOARE								
7	RECEPTIE								

Proiectant general,
S.C. ILCOR CONSULTING S.R.L.

