

Situatie privind obiective de investitii finantate din fonduri europene

Titlu proiect	HCL aprobare indicatori tehnico-economici	Numarul si data semnarii contractului si durata acestuia	Valoare totala proiect, din care:	Valoare eligibila a proiectului (inclusiv TVA), din care:				Valoare neeligibila inclusiv TVA aferenta acesteia	Cheltuieli efectuate			
				Total	Valoare eligibila nerambursabila inclusiv TVA (cofinantare FEDR)	Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national inclusiv TVA	Cofinantare eligibila beneficiar inclusiv TVA		eligibil	neeligibil, din care:		
			1 = 2+6	2 = 3+4+5	3	4	5	6	7 = 10 + 11	8	9	
										plătite	rămase de plătit	
1	Modernizarea ambulatoriului din municipiul Vulcan - cod SMIS 123825	HCL 19/2020 indicatori actualizati	Contract nr. 4408/06.06.2019	12.464.070,37	10.699.249,94	7.489.474,96	2.995.789,98	213.985,00	1.764.820,43	693.287,65	166.197,90	1.598.622,53
2	Reabilitare termică blocuri municipiul Vulcan - Un plus de căldură pentru cetățeni - cod SMIS 119710	HCL 60/2019	Contract nr. 4412/06.06.2019	4.370.045,55	4.102.934,06	2.092.496,38	369.264,04	1.641.173,64	267.111,49	1.899.675,83	341.873,36	74.761,87
3	Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petrosani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului Componenta 1 - cod SMIS 122120	HCL 92/2020	Contract nr. 4599/13.08.2019	1.971.100,98	1.925.880,99	1.636.998,85	250.364,46	38.517,68	45.219,99	641.074,52		45.219,99
4	Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petrosani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului Componenta 2 - cod SMIS 122121	HCL 93/2020	Contract nr. 4668/09.08.2019	1.247.024,92	1.247.024,92	1.059.971,18	162.113,23	24.940,51		506.037,19		-
5	Reabilitare infrastructură rutieră Colonia de Jos - cod SMIS 143863	HCL 23/2020	CONTRACT DE FINANTARE 7133/08.10.2021	2.628.722,21	1.425.450,00	1.354.177,50	42.763,50	28.509,00	1.203.272,21	29.990,00		1.203.272,21
6	Inițiere centru de resurse comunitare pentru persoane din comunitati dezavantajate	HCL 5/2022	Contract nr...../.....	6.247.825,03	5.416.710,01	5.145.874,51	162.501,30	108.334,20	831.115,02	137.710,00		831.115,02
7	Refuncționalizare spații publice urbane din ZUM-uri și transformarea acestora în parcuri și locuri de joacă pentru copii cod SMIS 137711	HCL 79/2020 actualizat HCL decembrie 2021	Contract nr. 6786/19.03.2021	4.308.135,74	2.660.840,00	2.527.798,01	79.825,19	53.216,80	1.647.295,74	5.355,00	187.874,75	1.459.420,99
8	Înființarea unei creșe în municipiul Vulcan - cod SMIS 137230	HCL 14/2020	Contract nr. 6799/19.03.2021	2.679.587,75	1.900.599,99	1.805.570,00	57.017,99	38.012,00	778.987,76	5.533,50	33.839,86	745.147,90
9	Îmbunătățirea infrastructurii TIC a școlilor din municipiul Vulcan- cod SMIS 144138	HCL 124/2020	Contract nr. 356/233t/22.09.2021	3.979.859,96	3.959.859,96	3.365.880,97	514.781,79	79.197,20	20.000,00	5.952,00	15.000,00	5.000,00
10	Modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Vulcan - cod SMIS 126463	HCL 97/2020	Contract nr. 6368/09.12.2020	13.252.322,25	10.993.924,58	9.344.835,89	1.429.210,19	219.878,50	2.258.397,67	133.532,05		2.258.397,67
TOTAL				53.148.694,76	44.332.474,45	35.823.078,25	6.063.631,67	2.445.764,53	8.816.220,31	4.058.147,74	744.785,87	8.071.434,44

lei

Sume decontate eligibil - CR	Sume platite si nedecontate eligibil - CR	Cheltuieli ramase de achitat (contributie proprie si neeligibile)	Valori imprumut conform HCL 119/21.04.2022	Trageri anuale din imprumut		
				2022	2023	2024
10	11	12				
106.985,03	586.302,62	1.812.607,53	3.184.746,18	1.755.370,69	1.000.562,80	428.812,69
1.333.130,79	566.545,04	1.528.418,25	2.316.360,19	1.276.733,08	727.738,95	311.888,17
	641.074,52	70.916,18	83.737,67	46.154,59	26.308,16	11.274,93
	506.037,19	14.819,77	24.940,51	13.746,73	7.835,65	3.358,13
	29.990,00	1.231.781,21	2.598.675,75	1.432.339,97	816.435,01	349.900,77
	137.710,00	939.449,22	939.449,28	517.806,33	295.150,05	126.492,90
	5.355,00	1.512.637,79	1.700.512,54	937.289,73	534.255,95	228.966,87
-	5.533,50	783.159,90	816.999,76	450.314,52	256.679,66	110.005,58
	5.952,00	84.197,20	99.197,20	54.675,58	31.165,13	13.356,49
133.532,05		2.478.276,17	2.478.276,17	1.365.978,04	778.608,65	333.689,47
1.573.647,87	2.484.499,87	10.456.263,22	14.242.895,25	7.850.409,25	4.474.740,00	1.917.746,00